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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

ARTICULO 1º - OBJETO DEL LLAMADO: El objeto del presente llamado es la Contratación de la ejecución de los trabajos correspondientes a la OBRA: BACHEO DE RUTAS PROVINCIALES: Nº 20: TR: EMP. AC. A BASAVILBASO -  AU 14 (AC. GUALEGUAYCHU) y Nº 39 :  TR.:EMP. R.P.Nº 20  -  AU 14 (INTERCAMBIADOR AC. a CONCEPCION DEL URUGUAY). 

ARTICULO 2º - PRESUPUESTO OFICIAL:  El Presupuesto Oficial de la  Obra, objeto  del presente llamado, asciende a  la  suma  de $ 4.270.542,04 (PESOS, CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 4/100)  de acuerdo a las planillas de rubros que forman parte de la documentación. 
ARTICULO  3º -  LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUES​TAS:  El Acto de Apertura de las Propuestas se llevará a cabo en………………………., Entre Ríos, el día    de          ……….de 2016, a las ..:… horas.- 

ARTICULO  4º -  PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:  La Oferta deberá presentarse hasta el día    de ……… de 2016  hasta las …..horas en  Paraná, Entre Ríos, en la  DIRECCION DE CONSTRUCCIONES de la DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD de Entre Ríos - 

ARTICULO  5º -  PLAZO DE EJECUCIÓN:  El plazo de ejecución de las obras se fijó en DOS (2)  MESES , contados a partir de la fecha de  firma del Acta de Inicio de la Obra.

ARTICULO  6º -  PLAZO DE GARANTÍA: Se ha fijado un plazo de garantía de 6 (seis) meses a partir de la Recepción Provisional de las Obras.  Durante ese lapso la conservación será por exclusiva cuenta del Contratista.

ARTICULO  7º -  CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN:  La capacidad de contratación anual, otorgada por la Dirección General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Ríos, necesaria para la presente Obra no deberá ser inferior a la suma de PESOS: VEINTICINCO  MILLONES   ( $ 25.000.000,00 ).-
ARTICULO  8º -  CONDUCCIÓN DE LOS TRABAJOS REPRESENTANTE TÉCNICO: Para asumir la conducción de los trabajos previs​tos para la Obra, el Contratista o su Representante Técnico deberá poseer título de Ingeniero Civil, en Construcciones o en Vías de Comunicación, expedido o revalidado por Universidades Naciona​les y estar debidamente inscripto en el Colegio de Profe​sionales de la Ingeniería Civil de Entre Ríos, con certificado de matriculación al día, lo cual deberá acreditarlo en su propuesta.

ARTICULO  9º -  RECOMENDACIONES:
1.- Especialmente se solicita a los señores proponentes respetar el ordenamiento detallado en el artículo correspondiente del Pliego  General de Condiciones, respecto a la carpeta de documentación - Sobre Nº 1 - tanto en el original como en las copias.-

2.- El Profesional que firma la propuesta como Director Técnico de la Empresa debe ser el mismo que figure con ese cargo en la Dirección General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Ríos. Dicho Profesional podrá desempeñar esas funciones en una sola Empresa. El Representante Técnico propuesto por el Contratista para la obra podrá firmar la documentación en forma conjunta con el Director Técnico de la Empresa.

3.- El proponente que en el período de estudio de las ofertas no dieran cumplimiento al suministro de los datos que le sean solicitados por la Administración dentro de los plazos que esta le fije, se considerará que retira su oferta, y de acuerdo con lo especificado en el Artículo 20º de la Ley de Obras Públicas Nº6351, perderá el depósito de garantía en beneficio de aquella.

4.- Los proponentes deberán extremar las medidas a fin de evitar errores numéricos en las operaciones o en su volcado en planilla, que al ser detectados por la Comisión de Estudio de Propuestas, modifican el precio final de la oferta.

También debe tenerse en cuenta la claridad con que se detallarán los análisis de precios tal cual lo indican los Pliegos de Condiciones.

Destacase también que la presentación que se realiza, esta reflejando en cierto modo, la seriedad con que se ha estu​diado la obra a cotizar y el grado de organización técnica-administrativa de la Empresa y por lo tanto pueden servir, estos elementos de juicio, para la selección del futuro adjudicatario.

ARTICULO 10º -  PAGO DE APORTES DE LA LEY 4035:  La Empresa que haya trabajado en la Provincia de Entre Ríos en los últimos dos (2) semestres deberá presentar junto con la propuesta una fotocopia del pago de los aportes de la Ley 4035 del último semestre anterior al correspondiente de la Licitación.

ARTICULO 11º -  MODALIDAD DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de las obras se realizará por el sistema de unidad de medidas y precios unitarios.
ARTICULO 12º -  PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES - PLANILLA TIPO:  El oferente deberá presentar con su pro​puesta, un plan de trabajo, desarrollado en diagrama de barras para cada item y una curva de inversiones, en importes y % de obra, parcial y acumulada, de acuerdo con el desarrollo de la obra que ofrece realizar en cada mes del plazo establecido para la ejecución de la obra.  

ARTICULO 13º - EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS PROPONENTES: Los proponentes deberán presentar junto con la oferta la nómina completa de los equipos que se emplearán para llevar a cabo la obra. A tal efecto deberán presentar  la "Planilla de Equipos" que constará de las siguientes columnas:

COLUMNA  1 -  Nº DE ORDEN INTERIOR:

Para llenar esta columna, las empresas previamente deberán codificar o numerar sus equipos, lo cual facilitará su identificación para la inspección o durante el desarrollo de la obra.

Se refiere a la denominación del equipo o maquinaria, Ejem​plo: Retroexcavadora y equipos complementarios, etc.

COLUMNA  3 -  MARCA:

Se refiere al nombre de la fábrica  o al nombre con que dicha fábrica denomina a la máquina ofrecida.

COLUMNA  4 -  MODELO:

Indicar modelo de la máquina ofrecida por la fábrica antes mencionada.

COLUMNA  5 -  POTENCIA O CAPACIDAD:

Se deberá expresar en las unidades que indique el trabajo de la máquina en su capacidad operativa (HP, m3, t, m3/h, T/H, etc).

COLUMNA  6 -  Nº DE HORAS DE TRABAJO:

Se indicará el total de horas útiles trabajadas por la máquina al momento de la oferta.

COLUMNA  7 -  ESTADO:

Esta columna queda reservada para el Comitente, que deberá indicar los resultados de las inspecciones que realice a los equipos.

COLUMNA  8 -  UBICACIÓN ACTUAL:

El Contratista deberá indicar en el momento de la Licita​ción, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su Inspección: Obra, taller de reparación, depósito, etc.. Asimismo indicar cuales prevé disponer por alquiler o compra.

COLUMNA  9 -  FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD:

El Contratista deberá indicar en que fecha la máquina ofrecida queda en condiciones de ingresar a la obra.
El equipo y maquinarias que el Oferente compromete para la ejecución de las obras deberá como mínimo cumplimentar los equipos solicitados en “equipo mínimo requerido”  en el Artículo Nº 36 del Pliego de Especificaciones Técnicas, y deberá acreditar la propiedad del cien por cien (100%) del equipo propuesto. La planta asfáltica, que deberá instalarse en la provincia en un radio que no supere los 100 kilómetros de la obra y el equipo de distribución y densificación de la mezcla asfáltica no tendrán una antigüedad mayor a cinco años. No cumplir con lo exigido en todos los párrafos de este artículo será causal de rechazo de la oferta.-
ARTICULO 14º -  CONTRATACIÓN DE SEGUROS: 
I - Las Empresas Contratistas deberán indefectiblemente contratar con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos los seguros de caución que constituyan por el cumplimiento de sus obligaciones, como por ejemplo: Garantía de Oferta, Garantía de cumplimiento de Contrato, Anticipo Financiero, Sustitución de Fondo de Reparo.-

 II - Las Empresas contratistas deberán contratar seguros de accidentes de trabajo contempladas en la Ley 24.557 sobre riesgos  del trabajo, cuyo marco conceptual abarca las siguientes contingencias sociales: accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente "in itinere", asistencia médica y farmacéutica, incapacidades, invalidez, muerte, desempleo – reinserción;  seguro de responsabilidad civil como así también cualquier otro que fuera exigido expresamente por la Repartición.

III - El incumplimiento de dicha obligación o la mora en el pago de la prima que correspondieran a los seguros contra​tados, impedirá el perfeccionamiento de ordenes de pago por certificados de obras aprobadas.Será condición ineludible para proceder al replan​teo de la obra, la acreditación por parte del Contra​tista del cumplimiento de las obligaciones precedentes.

IV - Al procederse a la recepción definitiva de las obras, el Contratista deberá acreditar el pago total correspon​diente a los seguros contratados como requisito previo a la devolución de las garantías que se hubieran constituido con el cumplimiento de sus obligacio​nes.

V - El presente artículo tiene prevalencia y anula cual​quier disposición en contrario contenida en este Pliego.

ARTICULO 15º -  ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LOS PROPONENTES: En el acto de la licitación, los proponentes deberán acom​pañar sus propuestas con los análisis de precios de cada uno de los ítems que integran la oferta, con excepción de aquellos cuyo monto no supere el dos por ciento (2%) del monto total de la misma, y sin sobrepasar en conjunto el cinco por ciento (5%) de dicho total; lo que incluirán en el Sobre Nº 2.

La eventual inadecuación de los datos contenidos en los análisis de precios, elaborados según lo que se establece a continuación, con respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, equipos, etc., que demanda la ejecución de los trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no justificarán modificación alguna en los precios unita​rios del contrato.

El incumplimiento de establecido en el presente artículo faculta a la ADMINISTRACION para disponer el rechazo de la propuesta.

Los análisis de precios deberán ser confeccionados respon​diendo a las NORMAS MODELO que se anexan en el presente legajo.

MODELO
I)  - Encabezamiento donde se detalle: Título y tipo de Obra, Jornales básicos, Mejoras Sociales, etc.

II) - Análisis correspondiente a cada uno de los trabajos y Materiales que componen la Obra.

A) - MATERIALES COMERCIALES

Tipo de Material...........

*Costo sobre camión o vagón en: (Origen)= ________$/u

*Transporte con Ferrocarril:

                       (Detallar).............................= ________$/u

*Transporte con camión:

 …….......Km x ………........$/Km.             = ________$/u

*Incidencia por cruce en balsa,

 túnel, etc.                                                   = ________$/u

*Incidencia por Manipuleo y 

 Acopio                                                       = ________$/u

                                                                     --------------  

                                                                       ________$/u

*Pérdidas ...…........%                                     ________$/u

                                                                      --------------

                                                                      -------------$/u

                                                                    ======================

              ADOPTADO...…........$/u

       ======================

B) - ITEM TIPO DE HORMIGONES


1)– Materiales

       El precio de los Materiales será analizado por separado de acuerdo a lo indicado en A).

Cemento..........….....t/m3x…….....$/t =_____$/m3 

Agregado fino.........m3/m3x.…....$/m3=_____$/m3

Agregado grueso.......m3/m3x.......$/m3=_____$/m3

Agua..................m3/m3x...……....$/m3=_____$/m3

Madera................m3/m3x.……....$/m3=_____$/m3

Clavos y Alambres.....Kg/m3x.......$/Kg=_____$/m3

Otros.................     x………….......$/  =_____$/m3







   -----$/m3

2) - Mano de Obra  

Elaboración, Hormigonado, etc.

Oficial................h/m3x.......$/h =_____$/m3

Peón...................h/m3x.......$/h =_____$/m3

Encofrado, Desencofrado,_etc.

Oficial................h/m3x.......$/h = -----$/m3

Peón...................h/m3x.......$/h = -----$/m3






   -----$/m3
Vigilancia.....%                       = -----$/m3

Incidencia por Equipo, Combustibles y

 Herramientas menores                  = -----$/m3

                                                    --------$/m3
    1) + 2) = .........$/m3+.......$/m3= --X--$/m3

G. Generales y Otros G. indirectos...% $ S/X= ------/m3

                                                           --P--$/m3

Beneficios 10 % S/P.....……..........      -----$/m3

                                                          __Q__$/m3

I.V.A..................% S/Q...….              _____$/m3


 COSTO DEL ITEM: _____$/m3

ADOPTADO...........$/m3

C) - ITEM TIPO: MOVIMIENTO DE SUELO

- Equipo -  .........       ...........HP     .........$.........       ...........HP     .........$
                ---------------    -----------

                ______Z ______HP     ____Y____$

Rendimiento

Amortización e Intereses

--Y--$x8h/d +  ------- $x0,.../ax8h/d  = ---------- $/d  

  10.000 h        2x 2.000 h/a               

Reparaciones y Repuestos

.......% de Amortización.............$/d =_____$/d
Combustibles

gasoil: 0,....l/HP. h x Z HP x8h/d x….$/l = ------$/d

Nafta  : 0,....l/HP. h x Z HP x8h/d x...$/l = ------$/d

Lubricantes

.....% de Combustibles: 0,.....x.....$/d =_____$/d 
- Mano de Obra -

Oficiales:….......x ......$/d = -------$/d

Peones:.…….....x ......$/d = -------$/d

                                          --------$/d

Vigilancia:....%                    ----------

                                            ------$/d



COSTO DIARIO          -------$/d

Costo por m3=...….. $/d =

                       ....…m3/d =                    --X--$/m3

G. Generales y Otros G. indirectos…………………..% $ S/X= -----$/m3







--P--$/m3

Beneficios 10 % S/P........……......      -----$/m3

                                                          --Q--$/m3

I.V.A..................% S/Q..………...      ------$/m3

                COSTO DEL ITEM          --------$/m3


ADOPTADO........... $/m3

Los gastos generales se deberán discriminar según el siguiente detalle:

GASTOS GENERALES 

1)DIRECTOS 

    1.1)QUE DEPENDEN DEL PLAZO DE OBRA                                                Costo/mes

a) Dirección, Conducción Y Administración De Obra

Jefe de Obra

Capataces

Etc.

b) Servicios

Teléfono

Energía Eléctrica

c) Gastos operativos

Medicamentos

Elementos de Limpieza

Etc.

d) Movilidad y Estadía

Peaje

Pasajes

Etc.

e) Costo de Móviles asignado a las Obras

Camioneta

Automóvil

Etc.

f) Personal

Seguridad

Comida

Etc.

g) Alquiler Mensual de equipos

h) Otros

Sub Total                                                                                                        (1)

Numero de Meses                                                                                          (2)

Total   (1) x (2)                                                                                               (3)


   1.2) QUE NO DEPENDEN DEL PLAZO DE OBRA   P. Unitario    Cant    % Amor    Sub total        

                                                                                                               (4)           (5)                (6)    (4)x(5)x(6)/100
a) Infraestructura

Letrero de Obra

Galpones

Casilla para oficina

Etc.

b) Equipos

Laboratorio

Topografía

Etc.

c) Herramientas

Carretilla

Palas

Etc

d) Otros

Total                                                                                                                                    (7)

2) NO AMORTIZABLES                                                       P. Unitario           Cantidad         Subtotal

                                                                                                (8)                             (9)                   (10)

a) Infraestructura no reutilizables

Estanterías

Vajilla / mobiliario de Cocina

Etc.

b) Movilidad y Estadía

Limpieza de Terreno y Preparación de Obrador

Desmontaje de Obrador

Etc.

c) Fletes

Fletes equipo de Montaje

Flete Equipo Pesado

Etc.

d) Estudios y Ensayos

Topografía y Agrimensura

Ensayo de Suelo

Ensayo de Hormigones

Etc.

e) Asesoramiento

Legal y Escribanía

Impositivo Económico

Técnico

Seguridad Industrial e Higiene

Etc. 
f)  Sellados, Seguros, Multas, Derecho y Garantías 

Sellado Contrato de Obra

Seguro Accidentes de Trabajo

Derechos Municipales

Póliza caución para garantía de Ejecución

Etc

g) Otros

Total                                                                                                                                                   (11)

3) PROVISIÓN A LA INSPECCION / ADMINISTRACION

                                                                                               P. Unitario           Cantidad       Subtotal

                                                                                                     (12)                    (13)        (14)=(12)x(13)

a) Equipamiento de Oficina
Escritorio

Computadora

Etc.

b) Movilidad

Camioneta

Automóvil

Etc.

c) Otros
Total                                                                                                                                               (15)

Gasto Total (%)=  ((3)+(7)+(11)+(15))/Costo total de la obra (sin CR)
ARTICULO 16º -  RECONOCIMIENTO DE GASTOS DIRECTOS IMPRODUC​TIVOS - 
1º) Las erogaciones que resulten improductivas debida a paralizaciones totales o parciales o por la reducción del ritmo de ejecución de la Obra por hechos imputables a la Administración, contempladas por el Art. 42º de la Ley de Obras Públicas Nº 6351 y Decreto Nº 958/79 - S.O.y S.P., se reconocerán de acuerdo al régimen que a continuación se establece.

En todos los casos las reclamaciones deberán formularse por escrito y dentro del plazo de Diez (10) días hábiles admi​nistrativos de producido el hecho o evento perjudicial.

No se reconocerán aquellas erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del Contratista, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables.

Los daños, pérdidas y averías originados en casos fortuitos o de fuerza mayor, a que se refieren el Artículo 32º y el segundo párrafo del Artículo 39º de la Ley Nº 6351 se indemnizarán como se especifica en el apartado 4º del presente Artículo.

2º)    Cuando los daños, pérdidas y averías reclamados consis​ten en las mayores erogaciones en que haya debido incurrir el Contratista por paralizaciones o disminuciones del ritmo de las obras encuadradas en el Artículo 42º de la Ley Nº 6351, el monto del resarcimiento será fijado de acuerdo a la siguiente fórmula:

I  =  k1 * k2 * G * (M - M1)

Donde:

I   =    Indemnización básica.

k1  =   Relación entre los valores del jornal obrero ayudante durante el período de perturbación y a la fecha de la Licitación.

k2  =    Coeficiente de acuerdo a la duración del período de perturbación, conforme a las siguientes esca​las.

Para obras que requieran equipos de poca importancia o no requieran (Obras de Arquitectura, Energía, Telecomunicacio​nes, Obras Sanitarias, Obras de Arte, Alumbrado, etc.)

Hasta  1 mes                     0,50

Entre  l mes y 3 meses       1,00

Entre  3 y 6 meses             0,87

Entre 6 y 9 meses              0,74

Entre 9 y 12 meses            0,68

Mayor de 12 meses           0,50

Para obras que requieran equipos importantes (Pavimentos, bases, terraplenes, grandes puentes)

Hasta 1  mes                      0,81

Entre 1 mes y 3 meses       l,00

Entre 3 y 6 meses              0,90

Entre 6 y 9 meses              0,87

Entre 9 y 12 meses            0,85

Mayor de 12 meses           0,83

 G=     Coeficiente de incidencia de los gastos indemniza​bles cuyo valor sigue a continuación.

A los efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar, según el monto del contrato, se divi​dirá el mismo por el importe del jornal básico del obrero – ayudante del gremio de la construcción vigente a la fecha de la licitación.

G (%) 

	Tipo de Obra
	Monto del contrato en jornales

	
	Hasta 30.000
	más de 30.000 hasta 500.000
	más de

500.000

	*Que requiere equipo de escasa importancia o ninguna.
	6,5
	6
	5

	*Que requiere equipos importantes:

-Obras básicas viales o hidráulicas
	13,5
	13
	12

	-Bases para pavimentos y pavimentos
	9,0
	8,5
	7,5


M:  

Caso a - Cuando exista plan de inversiones cubriendo el lapso de perturbación.

Estará determinado por el importe previsto a ejecutar en el período de perturbación, según plan de inversiones presentado por el oferente.
Caso b- Si el período de perturbación sobrepasa al abarcado por el plan de inversiones o bien si   este último no existe.

Estará determinado por el importe que resulte de la siguiente proporción lineal:

          ML
         P

Siendo:

M =   Monto del contrato.

L =  Período de perturbación (desde el comienzo hasta la terminación de la causa)

P  =   Plazo original de obra.

M1=  Monto de obra que debe ejecutarse de acuerdo al plan de inversiones actualizado según la prórroga acordada.

El reajuste se efectuará una vez terminada la causa de perturbación. En tal oportunidad se deberá proceder a actualizar el plan de inversiones, acorde con la prórroga concedida.

La indemnización básica constituirá el monto de reconoci​miento por paralización o disminución del ritmo que no motiven ampliación de plazo mayor del 100% del original pactado.  Pasado ese lapso se reconocerá solamente el 80% de esos importes hasta prórrogas acumuladas que no superen dos veces el plazo original del contrato.

Para obras con plazo original de contrato menores de un año, se la considerará para tal fin como de un año.

Para el caso de las obras que no han tenido principios de ejecución las indemnizaciones se reducirán al 30% de lo que correspondería de acuerdo con lo arriba indicado.

Se entenderá por obras que no han tenido principio de ejecución aquellas en que desde el replanteo hasta el comienzo del período de perturbación no se hubiese alcanza​do a realizar trabajos por valor igual o mayor al 5% de la inversión contemplada por el plan de obras para el mismo lapso.  No se tomarán en cuenta las sumas que representan el acopio de materiales.

Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos que durante el período de perturba​ción no estuviese en obra la totalidad del equipo denuncia​do por el Contratista en su propuesta y aceptado por la Repartición contratante, o estándolo sea retirado total o parcialmente, el valor básico de G sufrirá una disminución dada por el producto de 0,07 por la relación del costo del equipo faltante en obra durante el período de perturbación y el del equipo denunciado, ambos calculados para la fecha en que se produzca la perturbación sobre la base de los precios de plaza para máquinas nuevas.

3º) Será aplicado el valor de G de la escala que correspon​da al tipo de obra que predomina en el plan de obras apro​bado, durante el período de perturbación.

4º) Cuando los daños y perjuicios reclamados consisten en la pérdida total o parcial de la obra realizada o de los materiales o elementos en ella acopiados o en ella utiliza​dos, el resarcimiento se practicará por valuación directa de los mismos, de acuerdo en lo posible a los precios del contrato ó de los análisis de precios agregados a la pro​puesta ó consecuencia inmediata de la misma.

Recibida la reclamación del Contratista, la Inspección tras constatar el hecho y labrar acta respecto de los perjuicios y daños observados, se fijará el término dentro del cual el  reclamante debe detallar e inventariar los daños sufridos y estimar su monto. De no hacerlo así en el plazo fijado, perderá el derecho a toda compensación.

5º) En ningún caso se indemnizará el lucro cesante, ni se pagarán beneficios sobre el importe de las inversiones o gastos hechos por el Contratista y que deban reintegrarse al mismo en virtud de los resarcimientos previstos en el presente régimen.

ARTICULO 17º -  DIVERGENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS - PLAZO PARA LA PRESENTACION DE RECLAMACIONES O SOLICITUDES: En caso de divergencias entre la Inspección y el Contratis​ta, éste podrá reclamar ante la Repartición.  En ningún caso el Contratista podrá suspender los trabajos, ni aún parcialmente, fundado en divergencias con la Inspección.

Las reclamaciones o pedidos del Contratista para cuyas presentaciones no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en la Ley de Obras Públicas y su Reglamentación, deberán ser presentadas dentro de los cinco (5) días corridos de producido el hecho que las motiven, debiendo luego justificar el detalle y monto de aquellas, dentro del plazo de treinta (30) días corridos computados a partir del vencimiento del primer término.  Vencidos dichos plazos o algunos de ellos, el Contratista perderá el derecho a formular el reclamo.

ARTICULO 18º -  TRABAJOS NOCTURNOS EN DÍAS FESTIVOS - AUTORIZACIÓN PARA TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO:  Se prohíbe en obra el trabajo nocturno.  Queda igualmente prohibido trabajar los días de descanso obligatorio sin discriminación de horas y los días sábados después de la hora trece (13).

Cuando mediaren causas de urgencias justificada, la Repar​tición, a pedido del Contratista, podrá autorizar a traba​jar los días y horas cuya prohibición establece el párrafo anterior, de acuerdo a las siguientes normas:

1.- Debe mediar pedido por escrito previo y fundamentado del Contratista, con detalle del programa de tareas a ejecutar.

2.- Debe presentar consentimiento de las autoridades labo​rales.

3.- Debe recabar resolución escrita de la Administración  en cada caso, la que ha de contener:

* Consideración de las razones que la justifican.

* Constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las autoridades laborales. Tiempo por el cual se extien​de la autorización.

* Cargo que se efectuará al Contratista.

* Advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de su parte de las horas de trabajo extra​ordinario, a juicio de la Repartición, dará lugar en cual​quier momento a la caducidad de la autorización que se concede.

Al finalizar el plazo por el cual se prestó autorización, debe renovarse el pedido y volverse a ponderar las conve​niencias de prorrogar la autorización en iguales condicio​nes, conforme a la eficiencia que haya demostrado el Con​tratista hasta ese momento, la Jefatura autorizante, por su parte, dispondrá que el Inspector de la Obra destaque al personal estrictamente indispensable y controle efectiva​mente el trabajo realizado, responsabilizándolo por ello.  Debe notificarse tanto el personal como al Contratista.

Se considerarán horas extras:

-De lunes a viernes:  las que excedan de una jornada de ocho (8) horas.

-Días sábados: las que exceden de cuatro (4) horas por la mañana.

-Domingos y feriados:  la totalidad.

Serán por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que las disposiciones vigentes establecen para el personal a sus ordenes.

Pago de horas extras al personal de inspección: Por otra parte, serán también por cuenta del Contratista las retri​buciones o indemnizaciones para el personal de Inspección, computándose como tales las que excedan el horario de la Administración , considerándose para ello la carga horaria semanal del agente según su categoría  y se calcularán en base al cociente que resulte de dividir la retribución total y permanente mensual que perciba, por Veinte (20) días y por el número de horas que tenga asignada la jornada normal de labor.

No procederá al pago por servicios extraordinarios en los casos de fracciones inferiores a una (1) hora, las que, en cambio podrán acumularse mensualmente para completar ese lapso.

Bonificación por horario nocturno y en días feriados:  La retribución por hora establecida se bonificará con los porcentajes que se indican a continuación, cuando la tarea se realice:

-Entre las 22 y 6 horas:  con  100%.

-En domingo y feriado: con el 100%

-En días sábados después de las trece (13) horas y días no laborables:  con el 50%.-

Deducción de los importes correspondientes:  los importes que resulten de las retribuciones e indemnización anterior​mente previstas serán deducidas del primer certificado que se expida al Contratista.

Pago por horas extras en caso de Tareas en horas Extraordi​narias; ordenadas por la Repartición:  Cuando se trabajen horas extraordinarias por orden expresa de la Repartición, serán por cuenta de ésta todas las retribuciones por servi​cios extraordinarios del personal auxiliar de Inspección.

ARTICULO 19º -  TERRENOS FISCALES OCUPADOS POR EL CONTRA​TISTA: Serán por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamientos u ocupaciones que corres​ponda satisfacer cuando el mismo ocupe terrenos fiscales, ya sean nacionales, provinciales o municipales o en zonas portuarias o ferroviarias, destinados a la instalación de depósitos para sus elementos de trabajo, materiales u otros fines correspondientes a la obra.

ARTICULO  20º -  RÉGIMEN DE MULTAS:
I.- Mora en la ejecución de los trabajos:

a) Cuando la mora fuere sobre el plazo de terminación, el Contratista abonará en concepto de multa, los porcentajes que a continuación se detallan, tomados sobre el monto de obra no ejecutada, adicionándose los gastos de Inspección.

La liquidación se hará en forma mensual y acumulativa, a saber:

Porcentaje de atraso respecto al plazo contr.            % de multa

         0      a      5% ...........................   1%

         6      a     10%............................   3%

        11      a     15%............................   6%

        16      a     20%............................   8%

        21      a     25%............................  10%

Estas multas tendrán siempre carácter definitivo y darán motivo en caso de alcanzarse al tope del 10% del monto contractual a la rescisión del Contrato, conforme se prevé en los Artículo 31 y 73 Inc. f) de la Ley 6351.

b) Por otra parte, cuando el monto total de certificación no alcance el ochenta y cinco por ciento (85%) de las previsiones del Plan de Trabajos e Inversiones aprobado, para la fecha de certificación, el Contratista abonará en concepto de multa a partir del primer certificado subsi​guiente a aquel que causa el déficit de ejecución, los importes que se indican:

* Durante las dos (2) primeras semanas, por cada semana el diez por mil (10 o/oo) del monto contractual correspon​diente al déficit que acuse la certificación en que se aplique la multa, respecto al plan de trabajos aprobado.
* Durante las semanas subsiguientes se aplicará el veinte por mil (20 o/oo) del mismo valor.

Estas penalidades por incumplimiento del Plan de Trabajos e Inversiones tendrán carácter provisorio.

Su monto total será reintegrado al Contratista con el primer certificado en el cual el monto acumulado de obra ejecutada iguale o supere las sumas previstas por el Plan de Trabajo e Inversiones.  En el caso en que las obras no se encuentren totalmente terminadas dentro del plazo apro​bado para su ejecución total, las penalidades que a esa fecha se hubieran aplicado adquirirán carácter definitivo y se adicionarán a las que corresponda aplicar por vencimien​to de plazos y gastos de Inspección.

En los casos que corresponda devolución de multas, dicha devolución no generará pago de intereses.

A efectos de la aplicación de a)  y  b) se define como "Monto o importe contractual" al que resulte, según las dos posi​bilidades que se detallan a continuación:

a) Está en vigencia el contrato primitivo:  en este caso, para el cual no hay modificaciones de obras aprobadas, será el importe total o parcial del Contrato (parcial si existen plazos diferentes según grupos de ítem).
b) Hay modificaciones de obra aprobadas:  Difiere del procedimiento indicado en a) solamente en lo siguiente:  En lugar del importe contrato primitivo se tomará el monto del rubro "Obras a ejecutar" de la última modificación de obra aprobada.  De esta manera quedan contemplados, si existie​ran, ítem con distintos orígenes.

En ambos casos a) y b) no se tendrán en cuenta los importes certificados en concepto de adelantos por acopios de mate​riales.



c) Cuando el Pliego Complementario de Condiciones establez​ca plazos parciales y expirasen estos sin quedar terminados los trabajos que corresponda, el Contratista será pasible de la aplicación de los siguientes porcentajes en concepto de multas, los que se calcularán sobre los importes contra​ctuales de los trabajos correspondientes a cada uno de los plazos vencidos:

-Durante las cuatro (4) primeras

 semanas de mora:....................3 o/oo (tres por mil)

                                        por cada semana o  fracción.

-Durante las cuatro (4) semanas

 subsiguientes.......................5 o/oo (cinco por mil)

                                              de semana o fracción.

-Durante las ocho (8) semanas

 subsiguientes.......................6 o/oo (seis por mil)

                                        por cada semana o fracción.

-Durante las semanas subsiguientes:..7 o/oo (siete por mil)

                                     por cada semana o fracción.                                                                                                  

Los importes de las multas se descontarán a partir del primer certificado que se emita y en todos los que se emitan posteriormente, hasta la entrega de los trabajos correspondientes a los plazos vencidos.  Los importes des​contados no son reintegrables.

Cuando el monto líquido del Certificado no alcanzase a cubrir el importe a descontar en concepto de multa, se descontará el mismo sobre las garantías constituidas.  En este caso el Contratista deberá reponer la suma afectada en el plazo perentorio de DIEZ (10) días corridos de notifica​do.

Cuando la mora fuese sobre el plazo de la terminación total de la obra, el Contratista pagará además los gastos de Inspección producidos durante la misma.

II.-  Ausencia del Contratista o del Representante Técnico:

Toda ausencia en la obra del Contratista, o de su represen​tante Técnico, que no obedezca a razones justificadas a juicio de la Repartición, dará motivo a la aplicación de las siguientes penalidades por día de ausencia:

* INGENIERO en CONSTRUCCIONES - INGENIERO CIVIL - ..

El monto equivalente a quince (15) Jornales obreros.      

Se tomará a los fines (penalidad) antes citados, el jornal básico para el oficial especializado de la INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, vigente a la fecha de producida la ausencia.

III.  Suspensión injustificada del Trabajo:

Cuando el Contratista interrumpa o suspenda los trabajos injustificadamente a juicio de la Repartición por un perío​do de OCHO (8) días corridos o mayor, se hará pasible a una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de los trabajos previstos a realizar en dicho período:

En caso de reincidencia, la multa se duplicará, calculándose su monto de la misma forma anterior.

IV.-  Penalidades por incumplimiento de Ordenes de Servi​cios y falta de señalamientos diurno y nocturno:

El incumplimiento de Ordenes de Servicio y falta de señala​miento diurno y nocturno motivará una multa equivalente a TREINTA (30) jornales obreros, por la primera orden incum​plida a partir de la cual la falta de cumplimiento de las Ordenes de Servicio motivará la sucesiva duplicación de los montos a aplicar.

Se tomará a los fines citados al jornal básico para el Oficial Especializado de la INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN vigente a la fecha de producida la inobservancia de la Orden de Servicio.

ARTICULO 21º -  PRESENTACION DE LOS PLANOS CONFORME A OBRA EJECUTADA:  El Contratista deberá presentar una vez finali​zada las obras, planos conforme a obra ejecutada que serán firmados por el Contratista, Director Técnico de la Empresa e Inspección de las Obras.

Todos los planos serán dibujados en tinta negra y agregado de colores convencionales, en escalas simi​lares a la de los planos correspondientes del proyecto y grabados en C.D..   La presen​tación títulos, leyendas y dibujos de detalles, serán de índole similar a las de los planos del proyecto.

En los mismos se dibujará el rótulo o carátula para la inscripción de datos, el cual será de iguales características al sello que utiliza La repartición, vigente a la fecha que se presenten los planos o el  rótulo que exija el Ente que debe aprobar los Planos.-

Los originales de los planos conforme a obra, y el soporte informático, deberán ser presentados en forma completa, antes de la recepción provi​sional de la obra, y de no merecer observaciones por parte de la Administración, ser acompañados de tres copias y un soporte magnético.

En el caso de merecer algunas observaciones, estas deberán ser corregidas presentando nuevamente los originales y tres copias y el soporte magnético dentro del plazo de garantía, requisitos  sin el cual no podrá efectuarse la recepción definitiva.

Asimismo deberá confeccionar y gestionar para su aprobación los planos de las instalaciones frente a los Organismos Competentes pertinentes. Presentando ante la Administración los comprobantes   del trámite cumplido y certificaciones pagas a su costa. Si correspondiera (zona urbana) deberá confeccionar los Planos Municipales, gestionando y tramitando su aprobación, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, presentando en dicho caso a la Administración  los comprobantes del trámite cumplido.-

Todos los gastos correspondientes a la confección, presentación, gestión y/o aprobación de los planos de acuerdo a lo establecido en este artículo, serán por cuenta del Contratista, quien deberá incluirlos en el item correspondiente o en los gastos generales de la obra.-

Todos los gastos correspondientes a la preparación de los planos originales y de los juegos de copias respectivas, cuya confección estará a cargo del Contratista de acuerdo a lo establecido en este artículo, serán por cuenta del mismo, quien deberá incluirlos en los gastos generales de la obra.

ARTICULO 22º -  COLOCACIÓN DE LETRERO DE OBRA:  Los carteles de obra, deberán ejecutarse según los planos a proveer por la DPV adjudicada la obra, respetando lo diagramado, los detalles y características que se especifican en el plano tipo  propuesto. - 

ARTICULO 23º -  ACLARACIONES SOBRE EL PROYECTO: La Repar​tición podrá formular aclaraciones de oficio o evacuar con​sultas que por escrito formulen los interesados, las cuales se llevarán a conocimiento de todos los participantes.  Dichas comunicaciones aclaratorias se formularán hasta SIETE  (7) días hábiles anteriores a la fecha establecida para la apertura de la Licitación, excluida ésta última.

ARTICULO  24º -  AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR CAUSAS DE LLUVIAS: El Contratista deberá considerar, al elaborar su propuesta, los días que se verá afectada la marcha de la obra por las lluvias consideradas normales. A los efectos recabará del ORGANISMO correspondiente los días de las lluvias acaecidas durante los seis años calendario anteriores al año correspondiente a la presente Licitación, a lo que llamaremos Registro de Lluvias.

A partir de ese Registro se deducirán los promedios mensua​les de las precipitaciones, valores estos que se considera​rán normales y que el Oferente tendrá en cuenta al preparar su Plan de Trabajos.

La ampliación del Plazo de Ejecución de la obra por causas de lluvia se justificará cuando las lluvias caídas sobrepa​sen, ya sean en milímetros caídos y/o número de días de precipitación, a los promedios trimestrales considerados normales y se calculará de acuerdo a lo siguiente:

1 - Se tomarán lapsos trimestrales calendarios a partir de la fecha de Replanteo en Obra.

2 - Se sumarán los milímetros de lluvias caídas en los meses del trimestre considerado, que han ocurrido en los seis (6) años que constan en el Registro de Llu​vias.

    Esta suma se dividirá por seis (6) años con lo que se obtie​ne el "PROMEDIO DE MILÍMETROS CAÍDOS EN EL LAPSO" (PMML).


3 - Se sumarán las cantidades de días de precipitaciones ocurridas en el trimestre considerado en los seis (6) años que constan en el Registro de Lluvias. Esta suma se dividirá por seis (6) años obteniéndose así el "PROMEDIO DE DIAS DE LLUVIA DEL LAPSO" (PDL).


4 - El promedio de milímetros caídos por día en el trimes​tre que se considerará normal será:





P.MM.L. = p mm/día





P.D.L.

La fracción de mes que resulte desde la fecha de Replanteo de Obra hasta el fin de dicho mes se agregará al primer trimestre de la obra por lo que el primer lapso resultará de tres meses y fracción.

CALCULO DE LOS DÍAS DE  AMPLIACIÓN

Al transcurrir un trimestre de Obra, teniendo los datos necesarios de la lluvia caída y el número de días de preci​pitaciones ocurridos pueden presentarse cuatro (4) casos.

CASO A

Lluvia caída (en mm.) en el trimestre de obra   MMC >  PMML

Nº de días de lluvias en el trimestre de obra   NºD >  PDL

Entonces se hará:





MM.C. - P.MM.L  = "a" días de prórroga






      p  





NºD - P.D.L.   = "b" días de prórroga



Total de días de prórroga:  a + b

CASO B

Lluvia caída (en mm.) en el trimestre de obra   MMC  > PMML

Nº de días de lluvias en el trimestre de obra   NºD <=  PDL

Entonces se hará:





MM.C. - P.MM.L  = "a" días de prórroga 





    
p  




Total de días de prórroga:  a 

CASO C

Lluvia caída (en mm.) en el trimestre de obra   MMC <= PMML

Nº de días de lluvias en el trimestre de obra   NºD  >  PDL

Entonces se hará:





NºD - P.D.L.   = "b" días de prórroga



Total de días de prórroga:  b

CASO D

Lluvia caída (en mm.) en el trimestre de obra   MMC <= PMML

Nº de días de lluvias en el trimestre de obra   NºD <=  PDL


No corresponde ampliación de Plazo por no existir lluvia extraordinaria.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Supongamos el siguiente Registro de Lluvias de los seis (6) años calendarios anteriores al correspondiente a la obra.

	AÑO
	Enero
	Feb
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Sept
	Oct
	Nov
	Dic

	70
	136
	327
	140
	55
	61
	64
	54
	14
	82
	126
	98
	86

	
	4
	12
	3
	3
	6
	7
	5
	2
	9
	4
	4
	5

	71
	56
	316
	23
	40
	33
	6
	63
	34
	82
	71
	60
	81

	
	3
	5
	1
	2
	3
	2
	2
	4
	4
	5
	6
	4

	72
	44
	192
	4
	62
	136
	187
	37
	30
	140
	154
	108
	41

	
	4
	8
	1
	5
	4
	7
	4
	3
	6
	3
	2
	8

	73
	37
	114
	15
	46
	208
	25
	9
	81
	25
	29
	94
	58

	
	2
	5
	2
	3
	6
	1
	2
	3
	2
	3
	3
	4

	74
	52
	145
	115
	120
	50
	47
	32
	15
	42
	32
	125
	102

	
	1
	5
	4
	3
	2
	5
	2
	1
	2
	8
	7
	4

	75
	107
	184
	156
	180
	122
	34
	117
	109
	111
	146
	412
	268

	
	5
	11
	4
	10
	2
	2
	7
	7
	5
	9
	12
	7


Considerando el trimestre Julio, Agosto y Septiembre toma​mos del Registro de Lluvias los valores de milímetros caídos.

Julio:             54 + 63 +  37 +  9 + 32 + 117  =   312 mm.

Agosto:        14 + 34 +  30 + 81 + 15 + 109  =   283 mm.

Septiembre: 82 + 82 + 140 + 25 + 42 + 111  =   482 mm.








         
             1.077 mm.

El promedio de milímetros caídos en el lapso (P.MM.L.) será:





P.MM.L. = 1.077  = 179,5 mm.







                 6

y tomando la cantidad de días de lluvias tendremos:

Julio:       5 + 2 + 4 + 2 + 2 + 7  =         22 días

Agosto:      2 + 4 + 3 + 3 + 1 + 7  =         20 días

Septiembre:  9 + 4 + 6 + 2 + 2 + 5  =         28 días

 








   70 días 

Con los valores precedentes obtenemos el promedio de días de lluvias en el lapso.





P.D.L. =  70   =  11.7 días






    
      6

y el promedio de milímetros de lluvia caídos por día (P) será:





P =  P.MM.L   =  179.5 mm =  15.3 mm/día





         P.D.L          11.7 días

Suponemos  que en la obra en el trimestre Julio, Agosto y Septiembre ha llovido:

Julio:          80 mm  en  7 días

Agosto:        120 mm  en 10 días

Septiembre:     75 mm  en  6 días

Totales:       275 mm  en 23 días

Por lo tanto siendo:





  275 mm     179.5 mm





 23 días     11.7 días

Corresponde al caso A entonces se calcula:


a =  275 mm - 179.5 mm  =  6.24 días


        15.3 mm/día

                b = 23 días - 11.7 días = 11.30 días

      Total  a + b =    6.24 días + 11.30 días = 17.54 días = 18 días

Ampliación del Plazo Contractual por el Trimestre Julio, Agosto y Septiembre dieciocho (18) días.

ARTICULO 25º - MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA: En los casos en que Contratista haya ofrecido en el Acto de la Licitación una mejora porcentual sobre el importe consigna​do de su oferta, los Certificados de Obras que se emitan serán afectados por la rebaja porcentual.

ARTICULO 26º -  REPLANTEO E INICIACIÓN DE LAS OBRAS:  La Administración comunicará al Contratista, con una anticipa​ción mínima de QUINCE (15) días corridos, la fecha de iniciación del replanteo, que deberá realizarse dentro del plazo de TREINTA (30), días corridos, computados a partir de la fecha de la firma del Contrato.  En la fecha indica​da, el Inspector iniciará el replanteo con asistencia del Contratista o de su representante autorizado, estableciendo marcas, señales, estacas, mojones, puntos fijos de referen​cia, escalas, etc. que el Contratista queda obligado a conservar por su cuenta.

En base a dichas marcas, señales, puntos fijos, etc., el Contratista complementará, a medida que la marcha de las obras lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los planos generales, y detalles del proyecto y conforme con las modificaciones que la inspección introduzca durante el curso de los trabajos.Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, útiles y materiales que ocasionen el replanteo, así como los de revisión de los replanteos de detalles, que la Administración considere conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del Contratista. En general el replanteo comprenderá la entrega al Contra​tista de los terrenos necesarios para las obras a ejecutar y se efectuará íntegramente.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de las obras, se efectuará un replanteo parcial de las mismas.  En este caso, el replan​teo parcial deberá comprender como mínimo, una sección continúa de la Obra, en la que se pueden efectuar trabajos que tengan un valor no inferior a la mitad del monto total de contrato.

El replanteo deberá ser completado totalmente antes de transcurrido un tercio del plazo contractual, a contar desde la fecha en que se efectúe el primer replanteo par​cial.  Si el replanteo no fuese completado totalmente dentro del término indicado en el párrafo precedente, por causas no imputables al Contratista, este podrá exigir:  a) ampliación del plazo contractual, pero solo si demostrase que con ello se le ha obstaculizado la prosecución de los trabajos según un plan proporcionado a la naturaleza e importancia de la obra y el plazo contractual; b) resarci​miento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacien​temente, que al no habérsele completado el replanteo en el término establecido se le han ocasionado daños o perjuicios materiales. Terminado el replanteo se extenderá por duplicado un Acta en la que conste habérselo efectuado con arreglo al Proyec​to, que será firmada por el Inspector y el Contratista o su Representante. Cualquier observación que deseare formular el Contratista, relacionada con el replanteo y que pudiera dar lugar a reclamos, deberá constar al pie del Acta en forma de reser​va, sin cuyo requisito no se considerará válido reclamo alguno.Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de replanteo deberá ser presentado dentro de los VEINTE (20) días corridos posteriores a la firma de dicha Acta, vencido este plazo el Contratista perderá los dere​chos respectivos y se tendrá por no efectuada la reserva. El plazo contractual se contará a partir de la fecha del primer replanteo.  Si el Contratista no concurriese al replanteo inicial se fijará una nueva fecha con DIEZ (10) días corridos de anticipación.Si tampoco concurriese a esta segunda citación sin que existan, a exclusivo juicio de la Administración, causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido, se negase a firmar el acta que se labrará con tal motivo, con la certificación de testigos o autoridad competente, se considerará que el Contratista hace abandono de la Obra contratada, pudiendo en ese caso la Administra​ción declarar rescindido el Contrato con las penalidades que corresponden.  Se deja establecido que las obras debe​rán iniciarse dentro del plazo máximo de TREINTA (30) días corridos a partir de la fecha del primer replanteo, quedan​do entendido que el plazo contractual no sufrirá ninguna ampliación en virtud de lo precedentemente expuesto.

ARTICULO 27º - ELEMENTOS A PROVEER POR LA CONTRATISTA: 
El contratista proveerá dentro de los diez (10) días de la firma del contrato de adjudicación, los siguientes elementos: 
Elementos para la Inspección: oficinas y laboratorio de campaña, elementos de oficina, equipados con una computadora tipo notebook ( 4Gb RAM, HD 350Gb pantalla 15.7”,  Procesador Intel I3, grabadora de DVD, teclado numérico incorporado, programas de grabación instalados, A CAD última generación instalado, sist. operat. Win- 8, office 2010, etc., mouse óptico,) con maletín para traslado, con una impresora multifunción. Deberá proveer conexión a Internet. En el obrador, las dependencias para el personal de Inspección de la obra, serán equipadas con baño, elementos y amoblamientos de escritorio para seis personas, elementos de oficina, acondicionamiento de temperatura de  aire etc.  Deberán proveerse todos los elementos y equipos de laboratorio de obra necesarios según Normas vigentes para la verificación de las tareas previstas ejecutar según el Contrato.Los elementos descriptos en a) serán reintegrados a la contratista una vez finalizada la obra. Todos los elementos descriptos en b) no recibirán pago directo.-  
ARTICULO 28º - GASTOS DE INSPECCIÓN: 
La inspección de la obra estará a cargo de profesionales y técnicos de la Dirección  Provincial de Vialidad y los gastos a cubrir serán los correspondientes a los necesarios para todos  los controles de la obra .
ARTICULO 29º- COMPENSACIÓN FINANCIERA: No se reconocerá compensación financiera.-
ARTÍCULO 30º - SEGUROS POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 
El Contratista deberá presentar con 48 horas de anticipación al comienzo del replanteo de la obra, ante la  Repartición:

Seguros por Accidentes de Trabajo: contempladas en la Ley 24.557 sobre riesgos  del trabajo, cuyo marco conceptual abarca las siguientes contingencias sociales: accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente "in itinere", asistencia médica y farmacéutica, incapacidades, invalidez, muerte, desempleo - reinserción, de todo el personal empleador y obreros que se desempeñan en la obra, en forma nominal. Además deberá constituir un seguro de idénticas características para todo el personal designado por el Comitente para la Inspección.-

Seguro de responsabilidad civil:  por un monto no inferior al QUINCE (15 %.) POR CIENTO del valor del presupuesto oficial.-
ARTICULO 31.º - VARIANTES –OFERTAS VARIANTES NO SE AUTORIZAN.- 

ARTICULO 32º - ANTICIPO -  NO SE CONTEMPLA EL PAGO DE ANTICIPO.
ARTICULO 33º - ACOPIO DE MATERIALES - NO SE AUTORIZAN.
ARTICULO 34º- REDETERMINACIÓN DE PRECIOS, NORMATIVA y METODOLO GÍA: vale todo lo estipulado en el Artículo Nº 68: del PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES.- 
.
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